

ente appaltante COMUNE di PERSICO DOSIMO (CR)

lavori Lavori di efficientamento energetico degli spogliatoi del campo di calcio in località Dosimo – stralcio 06.2019
(CODICE CUP: H62J19000060001 CODICE CIG: Z7A29147AC)

impresa Idrokolor S.r.l. - Pescarolo ed Uniti (CR)

Contratto Scrittura privata autenticata	In data	n.	di Rep.
Autorizzato con	In data	n.	
reso esecutivo con	In data	n.	
registrato alla Corte dei conti il		al reg.	n.
e all'Ufficio del Registro di Cremona	Il	Serie	n.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 2,00 %, inclusi gli oneri di sicurezza di € 850,00	€ 37.600,00
fondo a disposizione dell'Amministrazione, post assegnazione	€ 12.400,00
Del quale impegnato:	
• per espropriazioni	
• CSP - CSE	€ 0,00
• A disposizione	€ 927,10
• per spese tecniche interne (767,00) ed esternalizzate (1.216,95 + 1.216,95)	€ 3.200,90
• per IVA 22% sui lavori	€ 8.272,00
Totale somma impegnata Det. U.T. 94/47 del 19.07.2019	€ 50.000,00
I LAVORI DEVONO COMPIERSI IN GIORNI n. 90 CONSECUTIVI DECORRENTI DAL 02.09.2019	
SCADENZA DEL TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI: 90 giorni dal 02.09.2019 incluso	
I LAVORI RIMASERO SOSPESI DAL AL NUOVA SCADENZA TEMPO UTILE	

L'anno 2019 il mese di settembre il giorno 02.09.2019 in Comune di Persico Dosimo (CR), previo preavviso si sono riuniti sul posto i Signori:

- Flavio Tomasoni, RUP;
- Rino Cerati, studio associato Cerati, progettista e Direttore Lavori Termotecnici;
- Giuseppe Paglioli, studio elettrotecnica, progettista e Direttore Lavori elettrotecnici;
- Roberto Salomoni, Idrokolor srl, impresa esecutrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e specialmente dei tipi, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del capitolato d'appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del Capitolato Speciale d'Appalto – Foglio patti e condizioni e di tutti gli elaborati progettuali, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna per l'oggetto suindicato.

Fatto in quattro esemplari, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'Impresa esecutrice

Roberto Salomoni Idrokolor srl


idrokolor s.r.l.
Via G. Zanotti, 23 - 26033 Persico Dosimo (CR)
Tel. 0372/836882 - info@idrokolor.com
Cod. Fisc. - Part. IVA.: 00687480194


Il Direttore dei Lavori termotecnici

p. i. Rino Cerati



Il Direttore dei Lavori elettrotecnici

p.i. Giuseppe Paglioli



Il RUP

Arch. Flavio Tomasoni

